

**DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 05/2015/Bašta**  
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich č.513/1991 Z. z.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Objednávateľ: Obec Štiavnické Bane**

Sídlo: **Štiavnické Bane 1, 969 81 Štiavnické Bane**  
Zastúpený: Stanislav Neuschl, starosta obce  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,  
IBAN: SK42 5600 0000 0014 1878 9023  
IČO: 00321028  
DIČ: 2021107407

ďalej v texte len "objednávateľ"

**1.2. Zhotoviteľ: Dial sk, s.r.o.**

Sídlo: **ul. 1.mája 18, 010 01 Žilina**  
Zastúpený: Ing. Ľubomír Ryant, konateľ spoločnosti  
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro,  
vl. č. 52958/L  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
IBAN: SK29 1100 0000 0029 2683 7727  
IČO: 45579075  
DIČ: 2023054616  
IČ DPH: SK2023054616

ďalej v texte len "zhotoviteľ"

**2. PREDMET DODATKU**

1. Na základe predĺženia času realizácie a kontroly procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na umelecko - remeslené práce a na základe listu č. 2096/31766/2015/ONG zo dňa 11.9.2015 Úradu vlády SR ako poskytovateľa grantu, ktorým informovali Obec Štiavnické Bane ako príjemcu grantu o predĺžení obdobia oprávnenosti výdavkov projektu číslo CLT02005 v rámci Finančného mechanizmu EHP, sa obe zmluvné strany, uvedené v článku 1. Zmluvy o dielo č. 05/2015/Bašta zo dňa 13.10.2015 pri uskutočňovaní prác na diele „**Umelecko – reeslené práce - Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella – Štiavnické Bane**“, dohodli v zmysle článku 15. ods. 15.3 a 15.4 Zmluvy o dielo na uvedenej zmene takto:
2. Posledná veta článku 3. Čas plnenia ods. 3.1 sa mení takto:  
**Termin zhotovenia diela podľa tejto zmluvy je najneskôr do 30.07.2016**
3. Prvá veta článku 4. Cena ods. 4.5 sa mení takto:

Cena je stanovená ako výsledok **vyhodnotenej ponuky** na základe súťažných podmienok a podkladov ako maximálna pre rozsah prác (výkaz výmer) uvedených v rozpočte a platná počas celej doby výstavby.

4. Druhá veta článku 8. Kontrola prác ods. 8.5.5 sa mení takto:

Za realizáciu umelecko - remeselných prác súvisiacich s opravou vonkajších a vnútorných omietok zodpovedá reštaurátor **akad.mal. Mário Flaugnatti**.

5. Článok 9. Zmluvné pokuty ods. 9.2 sa mení takto:

Pre prípad porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať dielo včas a ak zhotoviteľ neinformuje objednávateľa o odovzdaní diela ani do **15.07.2016** je objednávateľ oprávnený a zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu, ktorá bude určená nasledovným spôsobom: výška zmluvnej pokuty sa bude rovnať výške rozdielu ceny za stavebné práce bez DPH bližšie špecifikovanej v bode 4.1 bod 1. tejto zmluvy a sume súčtu mesačných faktúr za vykonané čiastkové plnenia vystavených v zmysle článku 5. tejto zmluvy, ktoré boli vystavené zhotoviteľom a prijaté objednávateľom do termínu **15.07.2016**. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením povinnosti odovzdať dielo riadne a včas.

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú bezo zmien.

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Obce Štiavnické Bane.

V Štiavnických Baniach, dňa 18.11.2015

V Žiline, dňa 18.11.2015