

DODATOK Č. 1
k Mandátnej zmluve č. 2/2015/BAŠTA

uzatvorený v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Mandantom:	Obec Štiavnické Bane
Sídlo:	Štiavnické Bane č. 1, 969 81 Štiavnické Bane
Osoba oprávnená konať:	Stanislav Neuschl – starosta obce
IČO:	00 321 028
DIČ:	2021107407
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	141 878 9023/5600
IBAN:	SK5956000000001418789023
(ďalej len „mandant“)	

a

Mandatárom:	Ľubomír Povinský SMP Universal II
Sídlo:	Jozefa Škultétyho 235/4, 969 01 Banská Štiavnica
Osoba oprávnená konať :	Ľubomír Povinský
IČO:	14 211 564
DIČ:	1020614276
IČ DPH:	SK1020614276
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	2906234558/0200
IBAN:	SK94 0200 0000 0029 0623 4558
Špecializácia a číslo oprávnenia:	Stavebný dozor - pozemné stavby č. oprávnenia 10183*10*
Zapísaný v Živnostenskom registri :	Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. ObU-ZH-OZP- 2011/02869-2, č. živnostenského registra 602-834
(ďalej len „mandatár“)	

II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE DODATKU

1. Na základe listu č. 2096/31766/2015/ONG zo dňa 11.9.2015 Úradu vlády SR ako poskytovateľa grantu, ktorým informoval Obec Štiavnické Bane ako príjemcu grantu o predĺžení obdobia oprávnenosti výdavkov projektu číslo CLT02005 v rámci Finančného mechanizmu EHP a v zmysle reálneho začatia stavebných a umelecko-remeselných prác a v dôsledku predĺženia termínu zhotovenia stavebných a umelecko-remeselných prác najneskôr do 30.07.2016, sa obe zmluvné strany, uvedené v Mandátnej zmluve č. 02/2015/Bašta zo dňa 06.07.2015 o poskytnutí služby **stavebného dozoru** pri realizácii stavby s názvom „**Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella – Štiavnické Bane**“ (ďalej len „projekt“), dohodli v zmysle článku VI. ods. 1 Mandátnej zmluvy na uvedenej zmene takto:
2. Článok II. Čas a miesto plnenia ods 1. sa mení takto:

Projekt bude realizovaný počas maximálne **11-ich** mesiacov. Mandatár vykoná práce v zmysle tejto zmluvy nasledovne :

začiatok diela :

júl 2015

najneskoršie ukončenie diela :

august 2016

3. Článok III. Dohodnutá odmena, platobné podmienky a fakturácia ods. 1 sa mení takto:

Dohodnutá odmena za výkon činnosti podľa Čl. I je stanovená v zmysle víťaznej cenovej ponuky predloženej dňa 07.05.2015 a na základe predĺženia doby realizácie stavebných a umelecko-remeselných prác a projektu vo výške 5.200,00 EUR (slovom: päťtisíc dvesto eur). Mandatár je platca DPH.

4. Článok III. Dohodnutá odmena, platobné podmienky a fakturácia ods. 2 sa mení takto:

Mandant bude mandatárovi uhrádzať sumu maximálne 480,00 EUR mesačne na základe faktúry vyhotovenej mandatárom. Mandatár môže vystaviť faktúru len za mesiace skutočne vykonaných prác podľa Čl. 1 ods. 2.

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú bezo zmien.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre obdrží mandant a 1 mandatár.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Obce Štiavnické Bane.

V Štiavnických Baniach, dňa:

V Banskej Štiavnici, dňa:

Mandant:

Mandatár :

.....
Obec Štiavnické Bane
Stanislav Neuschl, starosta

.....
Lubomír Povinský
SMP Universal II



www.eeagrants.sk